



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๔๓๒

ที่ สป.๐๐๓๓.๑/๑๑๑๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลสระบุรี ที่ สป ๐๐๓๓.๑/๑๓๘๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงพยาบาลสระบุรี ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด
และหอผู้ป่วยนรีเวชแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้เงินกองทุนประกันสังคมขงพัฒนา โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่บัญชี
๑๑๕-๑-๖๔๓๑๔-๙ และจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ โรงพยาบาลสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งานปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยนรีเวชแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) รหัสแผน P๖๕๐๑๐๐๗๔๙๑ เนื่องจากขั้นตอนการกำหนด
ราคากลาง การหาข้อมูลอ้างอิงราคากลางในแต่ละรายการที่จะดำเนินการปรับปรุงมีรายละเอียดมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ อุปกรณ์ จึงใช้ระยะเวลาในการพิจารณากำหนดราคากลางนาน ทำให้โรงพยาบาลสระบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด จากเดิมคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๒ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอจ้าง งานปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และหอ
ผู้ป่วยนรีเวชแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๓. ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค)

หรือ (ฉ)

/ (๒) กรณีที่มีวงเงิน...

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (เอกสารหมายเลข ๒)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตาม ข้อ ๑๑ แล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๓. คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๒๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการ จัดจ้างปรับปรุงสุติกรรมหลังคลอดและหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน เป็นกรณีเฉพาะโครงการ โดยให้โรงพยาบาลสระบุรี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทาง ราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยรายงานผลการดำเนินการทุกขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง ทุกกรณี ให้ผู้มอบอำนาจทราบด้วย (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลสระบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคท้าย และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓

/๕.ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ที่เรียนมาพร้อมนี้



(นางสาวธัญญาภรณ์ วัฒนพันธ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่



(นายเชิดพงษ์ สว่างแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ



(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายอนันต์ กมลเนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วยนรีเวชสูติแทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เนื่องจากโรงพยาบาลสระบุรี ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๕๐๑๐๐๗๔๙๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนันต์ กมลเนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดสระบุรี (E๖๖๐๔๐๐๐๕๗๕๖) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงหอผู้ป่วย สูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วย นรีเวชสูติ แทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๕	ปรับปรุงหอผู้ป่วย สูติกรรมหลังคลอด และหอผู้ป่วย นรีเวชสูติ แทรกซ้อน จำนวน ๑ งาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๖